



DEPENDENCIA: D.G.  
N° OFICIO: 1201/2020  
ASUNTO: envío de informe trimestral

LIC. EFRAÍN CRUZ MORALES  
DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN E INCLUSIÓN  
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA  
P R E S E N T E.-

Por medio del presente y de la manera mas atenta, en cumplimiento a lo establecido en los numerales 7.1.1 inciso C), 7.2 y 11.2, de las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio fiscal 2020, así como lo estipulado en la Cláusula Sexta Inciso C) del Convenio de Coordinación vigente entre el Sistema DIF Nacional y el Sistema DIF Estatal Colima derivado de este programa para el apoyo del proyecto denominado **“Adquisición de Herramienta y Equipo para el Taller de Órtesis y Prótesis y Equipamiento del CREE Colima”**, tengo a bien hacerle llegar en tiempo y forma, el Informe de Avance Físico-Financiero de las acciones realizadas en el segundo trimestre del presente año 2020 correspondiente a los meses de abril-junio.

Sin otro particular por el momento le envío un cordial saludo, agradeciendo la atención a la presente y reiterandole mi mas alta y distinguida consideración.



SISTEMA ESTATAL PARA EL  
DESARROLLO INTEGRAL DE  
LA FAMILIA EN COLIMA

ATENTAMENTE  
Colima, Col. julio 08 de 2020  
DIRECTORA GENERAL DE DIF ESTATAL

*Julia Jahel P. Q.*  
ING. JULIA JAHEL PEREZ QUIÑONEZ

Copias: C.P. Rosa Maria Gonzalez García.- Directora de Administración y Finanzas.- para su conocimiento.  
Dr. Juan Carlos Macedo Gonzalez.- Coordinador del CREE Colima.- mismo fin

Coordinación de Planeación y Proyectos

Elaboró y reviso: Rodrigo García Hernandez, Coordinador de Planeación y Proyectos

“2020, OCHENTA ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA”



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**SNDIF**

SISTEMA NACIONAL PARA  
EL DESARROLLO INTEGRAL  
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social  
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**INFORME DE AVANCES FISICO- FINANCIEROS**

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
08 de julio de 2020	Ene-Mar	Abr-Jun <b>X</b>	Jul-Sep.	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
26 de mayo de 2020				

Datos Generales		
<b>Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)</b>	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima.	
<b>Nombre del Director (a) General</b>	Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez	
<b>Domicilio</b>	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
<b>Teléfono</b>	<b>Correo electrónico</b>	<b>Página Web</b>
312 3163 100	<a href="mailto:difestatal.dirgen@gmail.com">difestatal.dirgen@gmail.com</a>	<a href="http://www.difcolima.gob.mx/web">http://www.difcolima.gob.mx/web</a>

Nombre del Proyecto
<p align="center"><b>Adquisición de Herramienta y Equipo para el Taller de Órtesis y Prótesis y Equipamiento del CREE Colima</b></p>

Objetivo del Proyecto
<p>Contribuir a mejorar la calidad y bienestar de vida de las personas con discapacidad, a través de la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima, con la finalidad de brindar una atención especializada y de rehabilitación a las personas con discapacidad, que permita mejorar las condiciones de los servicios a la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riesgos de padecerla, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos.</p>

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

*Handwritten signature*

**PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO**

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
<p><b>Segundo trimestre, 2019 (Abril- Junio):</b></p> <p>Se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social para la presentación y aprobación del proyecto, con el que buscamos atender a 800 personas con discapacidad de cualquier tipo y en cualquier rango de edad durante el presente ciclo fiscal.</p> <p>Se protocolizó y firmó el Convenio de Coordinación con fecha del 08 de abril de 2020, para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidio, para la ejecución del proyecto denominado <i>Adquisición de Herramienta y Equipo para el Taller de Órtesis y Prótesis y Equipamiento del CREE Colima</i>, los cuales fueron radicados 26 de mayo.</p> <p>Los procedimientos de adquisiciones, no se pudo cumplir en el segundo trimestre derivado de las medidas de seguridad sanitaria que se implementaron por el COVID-19 y que provocaron que se tuvieron que suspender por un tiempo las sesiones del Comité de Compras durante el segundo trimestre del año. En este momento ya se implementó un protocolo para poder ejecutar estas sesiones y la licitación correspondiente a este proyecto se realizará durante el tercer trimestre del 2020.</p>

**SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO**

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Presentación del Proyecto</li> </ul>	100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social del DIF Nacional, así como en la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobación del Proyecto</li> </ul>	100%	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formalización del proyecto a través de la firma del convenio</li> </ul>	100%	Se realizaron los procedimientos administrativos para la firma del convenio y del mismo modo la radicación de los recursos federales al estado.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procedimiento Administrativo para la adquisición de material y equipo (licitación)</li> </ul>	0%	Los procedimientos de adquisiciones no se pudieron cumplir en el segundo trimestre derivado de las medidas de seguridad sanitaria que se implementaron por el COVID-19 y que provocaron que se tuvieron que suspender por un tiempo las sesiones del Comité de Compras durante el segundo trimestre del año. En este momento ya se implementó un protocolo para

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



		poder ejecutar estas sesiones y la licitación correspondiente a este proyecto se realizará durante el tercer trimestre del 2020.
--	--	--

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Horno Infrarrojo	\$ 395,000.00	-	-	-
Sierra Oscilante para yeso marca Stryker	\$ 35,000.00	-	-	-
Dispositivo de laminación de gran alcance	\$ 99,000.00	-	-	-
Set de Witrolas set de 6 piezas	\$ 3,000.00	-	-	-
Juego de llaves Allen "T"	\$ 3,800.00	-	-	-
Marco de Thermoformado de plantillas medida interior exterior llave de paso para cierre de flujo de aire.	\$ 10,000.00	-	-	-
Tijeras de Corte ovalado de 240 mm	\$ 2,450.00	-	-	-
Pinzas de Bloqueo	\$ 1,000.00	-	-	-
Tubo de succión	\$ 3,000.00	-	-	-
Cinta métrica	\$ 850.00	-	-	-
Tornillo de Banco	\$ 11,400.00	-	-	-
Pistola de Calor	\$ 5,200.00	-	-	-
ITPA Completo	\$ 10,918.10	-	-	-
CPU Armado Intel Pentium CPU	\$ 15,000.00	-	-	-
Software 6 DESS	\$ 2,925.00	-	-	-
Cajón EC-Line	\$ 975.00	-	-	-
Impreso Térmica	\$ 3,825.00	-	-	-
Contraloría Social	\$ 8,620.69	-	-	-

*Handwritten signature*

<b>Subtotal Acciones</b>	<b>de</b>	\$611,963.79	-	-	-
<b>IVA</b>		\$97,914.21			
<b>Total</b>		\$709,878.00			

**Informe Gráfico de Avances**

No aplica, ya que aún no se cuenta con evidencia fotográfica.

**TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN**

**Observaciones**

Se lograron cumplir con la mayor parte de las metas programadas para este trimestre, sin embargo la meta *procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo (licitación)*, no se pudo cumplir en el segundo trimestre derivado de las medidas de seguridad sanitaria que se implementaron por el COVID-19 y que provocaron que se tuvieran que suspender por un tiempo las sesiones del Comité de Compras durante el segundo trimestre del año. En este momento ya se implementó un protocolo para poder ejecutar estas sesiones y la licitación correspondiente a este proyecto se realizará durante el tercer trimestre del 2020.



**ING. JULIA JAHIEL PEREZ QUIÑONEZ**  
**DIRECTORA GENERAL DEL SEDIF COLIMA**