

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

INFORME DE AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marcar con X)			
31 de diciembre del 2017	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
17 de noviembre 2017				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF U OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima	
Nombre del Director General o Apoderado legal	Lic. Marina Alfaro de Anda	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(01) 312 3163 100	dirgendif@col.gob.mx	http://www.difcolima.gob.mx/web/

Nombre del Proyecto
Equipamiento de Un Cuarto de Estimulación Multisensorial en el CREE Colima

Objetivo del Proyecto

Proporcionar más y mejores servicios de rehabilitación a través del equipamiento de un Cuarto de Estimulación Multisensorial (CEM) en el área de Tecnología Adaptada del Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima; incrementando la oferta de terapias de rehabilitación y promoviendo la autosuficiencia e independencia de las personas con discapacidad; fomentando con ello, su inclusión plena y el ejercicio pleno de sus derechos para mejorar su calidad de vida.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Tercer trimestre, 2017 (julio-septiembre):

Se realizaron los trámites administrativos correspondientes ante la Unidad de Asistencia e Integración Social para la presentación y aprobación del proyecto, mediante el cual se pretende beneficiar a 275 personas a través del equipamiento de un Cuarto de Estimulación Multisensorial en el CREE Colima. Así se protocolizó y firmó del Convenio de Coordinación con fecha de 28 de julio de 2017 para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidio, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF); sin embargo, se realizó un convenio modificatorio con fecha de 30 de julio para la transferencia de recursos a más tardar el día 30 de noviembre de 2017.

Se efectuó el proceso de la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017, para el equipamiento de un Cuarto de Estimulación Multisensorial en el CREE Colima (Código del Expediente 1430446) llevada a cargo por el DIF Estatal Colima; donde a partir del 01 de septiembre se comenzó con la Junta de Aclaración de las Bases de Licitación, el día 04 de Septiembre se realizó el Acto de Presentación y Apertura de Propuestas, y se llevó a cabo un diferimiento para ejecutar el fallo de la licitación el 12 de Septiembre. En este sentido, se comenzó el trámite y proceso administrativo para la emisión del contrato con el proveedor asignado.

Cuarto trimestre, 2017 (octubre-diciembre):

Se radicaron recursos el día 17 de noviembre de 2017, en consecuente se realizaron los trámites administrativos para efectuar pagos y liberar recursos presupuestarios referentes al proyecto.

Se realizaron supervisiones en el CREE Colima, dentro del área de intervención para brindar seguimiento al proyecto.

Se concluyó con la ejecución del proyecto y se beneficiaron 275 personas con discapacidad.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Tercer trimestre, 2017 (julio-septiembre): - Elaboración del proyecto. - Presentación del proyecto. - Aprobación del proyecto. - Formalización del Convenio. - Apertura de la cuenta bancaria. - Radicación de recursos.	100% 100% 100% 100% 100% 100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto, formalización del convenio y la apertura de la cuenta bancaria. Se formalizó un convenio modificatorio con la UAIS y el DIF Estatal Colima con fecha de 30 de julio de 2017 para postergar la fecha de radicación a más tardar el día 30 de noviembre de 2017, el cual surgió efecto el día 17 de Noviembre de 2017 por lo que esta meta será reportada como cumplida.
Cuarto trimestre, 2017 (octubre-diciembre): - Licitación para compra de equipo y material de rehabilitación. - Adquisición del equipo y material de rehabilitación. - Entrega del equipo y material al Sistema Estatal DIF Colima.	100% 100% 100%	Se realizaron los procedimientos para la Licitación Pública Nacional con Número LA-906022993-E1-2017. Se realizaron los procedimientos administrativos en tiempo y forma para la contratación de los servicios, efectuar pagos y liberación de recursos conforme a

• Entrega del equipo y material.	100%	las emisiones de facturas del proveedor asignado. Se instalaron los equipos y materiales, así como la puesta en marcha de los mismos. Por consiguiente, se beneficiaron 275 personas con discapacidad con el arranque del mismo. Se realizó en tiempo y forma la comprobación del proyecto con la entrega del Expediente Técnico.
• Instalación de equipo y material de rehabilitación.	100%	
• Puesta en marcha de los servicios que proporcionará el Cuarto de Estimulación Multisensorial.	100%	
• Beneficiar a 275 personas con discapacidad anualmente.	100%	
Comprobación de gastos del proyecto.	100%	



Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de Obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Equipamiento para el Cuarto (Cámara) de Estimulación Multisensorial.	\$ 1'000,000.00	400,000.00	283	Monto correspondiente al 40% de anticipo por concepto del Equipamiento para el Cuarto (Cámara) de Estimulación Multisensorial establecido en el contrato del proyecto.
Equipamiento para el Cuarto (Cámara) de Estimulación Multisensorial.	\$ 1'000,000.00	600,000.00	2394	Monto correspondiente al 60% del restante del costo del proyecto.
Juego de 44 piezas de señalética de seguridad y vinil para mamparas informativas de 1.22 mtsX2.44mts.	\$ 19,915.14	7,200.00	B2543	
Total	\$1,019,915.14	\$1,007,200.00		

Informe Gráfico de Avances

Antes

Durante


Después



[Handwritten signature]

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones
Se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto, para la atención y beneficio de Personas con Discapacidad.



Lic. Marina Alfaro de Anda
Directora General del SEDIF Colima