Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Armería
LOCALIDAD:	Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla)	NUMERO DE EAIC	01

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	3	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	10
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 4

NOMBRE DEL PROYECTO:	Estufas ecológicas para Coalatilla.		
TIPO DE PROYECTO:	Social	COMPONENTE:	Espacios Habitables Sustentables.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Curso de capacitación para la elaboración de estufas ecológicas Patsari.	Elaboración de estufas ecológicas Patsari	1	NA	NA
Curso de capacitación para la elaboración de base para estufas ecológicas patsari.	Elaboración de base para estufas ecológicas Patsari	1	NA	NA
Asesoría y elaboración de estufas ecológicas Patsari.	Asesoría y elaboración de estufas ecológicas Patsari	15 asesorias	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en 15 familias de la localidad.	NA	Menor incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.	NA
Construcción de 15 estufas ecológicas Patsari en 5 meses.	NA	Número de estufas ecológicas Patsari construidas/ Número de estufas ecólogicas Patsari programadas para construir * 100	NA
Mejorar las condiciones de 15 viviendas con la construcción de estufas ecológicas Patsari en 5 meses.	NA	Número de viviendas mejoradas con estufas ecológicas Patsari/ Número de viviendas programadas para mejorar con estufas ecológicas Patsari *100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
DIF-municipal	Seguimiento, ejecución de proyecto y gestión de charlas de mejoramiento de salud.	NA
Secretaría de Salud	Charlas de sensibilización acerca de las causas y consecuencias de las enfermedades respiratorias.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **Encuesta de resultados** por familia beneficiaria 4 meses posterior a la entrega, para identificar la reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.	NA
Se realizarán 2 **visitas de supervisión** para verificar el funcionamiento y uso de la estufa.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 2 **fotografías** del antes y 2 del después de la implementación de la estufa ecológica.	NA
Se elaborará un **padrón de beneficiarios** que permita identificar su totalidad de directos e indirectos.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR **Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2 DE 4

NOMBRE DEL PROYECTO:	Biblioteca Comunitaria.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Recreación y Manejo del Tiempo Libre.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NUM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Capacitación para la habilitación de espacios con pintura de muros e impermeabilización.	Pintura, impermeabilización.	5	NA	NA
Administración de una biblioteca.	Organización, control.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Fortalecer la educación y convivencia estudiantil en la localidad de Coalatilla.	NA	Mejora e incremento del cumplimiento de actividades e investigaciones escolares.	NA
Contar con 1 biblioteca comunitaria habilitada en Coalatilla.	NA		NA

Recibir un promedio de 10 visitas de usuarios a por día.	NA	Sumatoria del número de visitas realizadas al día / Número de días	NA
OBSERVACIONES:	NA		

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
DIF Municipal de Armería	Gestionar donaciones de manuales y libros para la comunidad de Coalatilla.	NA
DIF Estatal Colima	Gestionar donaciones de manuales y libros para la comunidad de Coalatilla.	NA
Secretaria de Educación	Gestionar donaciones de libros para la comunidad de Coalatilla.	NA
H. Ayuntamiento de Armería	Gestionar donaciones de libros para la comunidad de Coalatilla.	NA
Secretaría de Educación	Charla capacitación sobre administración de una biblioteca.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** a los padres de familia donde el total de encuestas represente el 35% de los usuarios, para medir el incremento o mejoras en las actividades escolares.	NA
Se realizará una **visita de supervisión** por mes, para dar seguimiento al correcto uso del espacio.	NA
Las personas responsables en turno de la biblioteca, tendrán y llenarán una **libreta de registro** de usuarios, que permitirá verificar el número de visitas.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes, 4 durante y 4 del después de la puesta en marcha	NA

de la biblioteca.	
OBSERVACIONES:	NA

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR
Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3 DE 4

NOMBRE DEL PROYECTO:	Equipamiento del Espacio de Alimentación de la Telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Alimentación Correcta y Local.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	Porciones, cantidades, menú, enriquecimiento del menú.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Contar con un espacio alimentario digno, tanto para las personas y cocinan así como para los alumnos que utilizan el espacio.	NA	Mejores estándares de calidad en preparación de alimentos.	NA
Promover una sana alimentación en el 100% de los alumnos que reciben desayunos escolares.	NA	Porcentaje de alumnos que beneficiarios con desayunos escolares.	NA

Fortalecer el espacio alimentario de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz a través de un equipamiento.	NA	(Número de espacios alimentarios equipados / Número espacios alimentarios programados para equipar) * 100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Programas Alimentarios Municipales y Estatales.	Capacitación en la preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos. Supervisión de espacios alimentarios y preparación de alimentos.	NA
SEP	Apoyo en el cuidado y resguardo de los materiales entregados.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizarán una **visita de supervisión** de la entrega y una más para verificar la utilización del material para el que fue solicitado.	NA
Se contará con **padrón de beneficiarios** llevado por la Coordinación de Alimentación, para medir el porcentaje de cumplimiento en relación a los beneficiarios de desayunos escolares.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes, 4 durante y 4 del después de la puesta en marcha del espacio.	NA
OBSERVACIONES:	NA

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR **Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4 DE 4

NOMBRE DEL PROYECTO:	Reequipamiento del Comedor Comunitario de Augusto Gómez Villa Nueva (Coalatilla).

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Alimentación Correcta y Local.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	Porciones, cantidades, menú, enriquecimiento del menú.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:				

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Promover una correcta alimentación en el 100% de los beneficiarios del comedor comunitario.	NA	Más y mejor atención a personas beneficiadas con comida caliente en el comedor comunitario.	NA
Fortalecer el comedor comunitario de Coalatilla a través de un reequipamiento.	NA	Número de espacios alimentarios equipados / Número espacios alimentarios programados para equipar *100	NA

OBSERVACIONES:	**NA**

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Programas Alimentarios Municipales y Estatales.	Capacitación en la preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	**NA**
OBSERVACIONES:	**NA**	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizarán una **visita de supervisión** de la entrega y una más para verificar la utilización del material para el que fue solicitado.	**NA**
Se contará con **padrón de beneficiarios** llevado por la Coordinación de Alimentación, para medir el porcentaje de cumplimiento en relación a los beneficiarios de desayunos escolares.	**NA**
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes, 4 durante y 4 del después de la puesta en marcha del espacio.	**NA**
OBSERVACIONES:	**NA**

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR **Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Colima
LOCALIDAD:	El Bordo	NÚMERO DE EAIC	02

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	62	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	11
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 ***y*** *se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.*

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	Megáfono Comunitario El Bordo.		
TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Gestión Integral de Riesgos.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NUM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Elaboración de diagnóstico de riesgos.	Diagnóstico de riesgos, Zonas de riesgo.	2	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Mejorar la comunicación en el 100% de la población.	NA	Disminución de riesgos por mejora en la comunicación de la comunidad.	NA
Instalar un megáfono para atender la prevención de riesgos y atención de desastres.	NA	megáfonos instalados / Megáfonos programados para instalar *100	NA
Contar con un diagnóstico de riesgos de la localidad.	NA	Diagnósticos de riesgos elaborados/ Diagnósticos de Riesgos Programados *100	NA
		Incremento de la participación de la población.	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
PSBC DIF Municipal y Estatal Colima	Seguimiento, ejecución y evaluación del proyecto.	NA
APCE	Orientación en mensajes oportunos para la prevención de riesgos.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** a un representante por familia donde el total de	NA

encuestas represente el 50% de las viviendas, para medir el aumento o mejora en la recepción de mensajes e información.	
Se realizará una **visita de supervisión** por mes, para dar seguimiento al correcto uso del megáfono.	NA
El comité responsable del uso del megáfono, tendrán y llenarán una **Bitácora de registro** de usuarios, que permitirá verificar el número de anuncios emitidos.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes y 4 del después de la puesta en marcha del megáfono en diferentes reuniones.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR
Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Colima
LOCALIDAD:	Trapichillos	NUMERO DE EAIC	03

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	65	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	12
MODALIDAD:	Apertura		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Megáfono Comunitario Trapichillos.		
TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Gestión Integral de Riesgos.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Elaboración de diagnóstico de riesgos.	Diagnóstico de riesgos, Zonas de riesgo.	2	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Mejorar la comunicación en el 100% de la población.	NA	Incremento de la participación de la población.	NA
Instalar un megáfono para atender la prevención de riesgos y atención de desastres.	NA	megáfonos instalados / Megáfonos programados para instalar *100	NA
Contar con un diagnóstico de riesgos de la localidad.	NA	Diagnósticos de riesgos elaborados/ Diagnósticos de Riesgos Programados *100	NA
		Disminución de riesgos por mejora en la comunicación de la comunidad.	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
PSBC DIF Municipal y Estatal Colima	Seguimiento, ejecución y evaluación del proyecto.	NA
APCE	Orientación en mensajes oportunos para la prevención de riesgos.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de**	NA

resultados a un representante por familia donde el total de encuestas represente el 50% de las viviendas, para medir el aumento o mejora en la recepción de mensajes e información.	
Se realizará una **visita de supervisión** por mes, para dar seguimiento al correcto uso del megáfono.	NA
El comité responsable del uso del megáfono, tendrán y llenarán una **Bitácora de registro** de usuarios, que permitirá verificar el número de anuncios emitidos.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes y 4 del después de la puesta en marcha del megáfono en diferentes reuniones.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR
Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Reequipamiento del desayunador de la Primaria María Encarnación Galindo en Trapichillos.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Alimentación Correcta y Local.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NUM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	Porciones, cantidades, menú, enriquecimiento del menú.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Promover una sana alimentación en el 100% de los alumnos que reciben desayunos escolares.	NA	Porcentaje de alumnos que beneficiarios con desayunos escolares.	NA
Fortalecer el espacio alimentario de la telesecundaria Sor Juana Inés de la Cruz a	NA	(Número de espacios alimentarios equipados / Número espacios alimentarios	NA

través de un equipamiento.		programados para equipar) * 100	
OBSERVACIONES:	**NA**		

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Programas Alimentarios Municipales y Estatales.	Capacitación en la preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	**NA**
SEP	Apoyo en el cuidado y resguardo de los materiales entregados.	**NA**
OBSERVACIONES:	**NA**	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se realizarán una **visita de supervisión** de la entrega y una más para verificar la utilización del material para el que fue solicitado.	**NA**
Se contará con **padrón de beneficiarios** llevado por la Coordinación de Alimentación, para medir el porcentaje de cumplimiento en relación a los beneficiarios de desayunos escolares.	**NA**
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes, 4 durante y 4 del después de la puesta en marcha del espacio.	**NA**
OBSERVACIONES:	**NA**

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LIC. GILDARDO BAUTISTA SALAZAR **Promotor Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*