Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Ixtlahuacán
LOCALIDAD:	Zinacamitlán (Los Chicos)	NUMERO DE EAIC	09

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	63	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	13
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 ***y*** *se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.*

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	Estufas ecológicas para Zinacamitlán		
TIPO DE PROYECTO:	Social	COMPONENTE:	Espacios Habitables Sustentables.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Curso de capacitación para la elaboración de estufas ecológicas Patsari.	Elaboración de estufas ecológicas Patsari	1	NA	NA
Curso de capacitación para la elaboración de base para estufas ecológicas patsari.	Elaboración de base para estufas ecológicas Patsari	1	NA	NA
Asesoría y elaboración de estufas ecológicas Patsari.	Asesoría y elaboración de estufas ecológicas Patsari	12 asesorias	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Reducir la incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales en 15 familias.	NA	Menor incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.	NA
Construcción de 12 estufas ecológicas Patsari en 5 meses.	NA	Número de estufas ecológicas Patsari construidas/ Número de estufas ecólogicas Patsari programadas para construir * 100	NA
Mejorar las condiciones de 12 viviendas con la construcción de estufas ecológicas Patsari en 5 meses.	NA	Número de viviendas mejoradas con estufas ecológicas Patsari/ Número de viviendas programadas para mejorar con estufas ecológicas Patsari *100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
DIF-Municipal y Estatal	Seguimiento, ejecución de proyecto y gestión de charlas de mejoramiento de salud.	NA
Secretaría de Salud	Charlas de sensibilización a cerca de las causas y	NA

	consecuencias de las enfermedades respiratorias.	
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **Encuesta de resultados** por familia beneficiaria 4 meses posterior a la entrega, para identificar la reducción en la incidencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.	NA
Se realizarán 2 **visitas de supervisión** para verificar el funcionamiento y uso de la estufa.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 2 **fotografías** del antes y 2 del después de la implementación de la estufa ecológica.	NA
Se elaborará un **padrón de beneficiarios** que permita identificar su totalidad de directos e indirectos.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
Estephania B. **LICDA. ESTEPHANIA BETANCOURT GÓMEZ** **Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Minatitlán.
LOCALIDAD:	El Sauz	NUMERO DE EAIC	10

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	30	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	14
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Habilitación de la Casa de Salud "El Sauz"		
TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Autocuidado.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Capacitación para la habilitación de espacios con pintura de muros e impermeabilización.	Pintura, impermeabilización.	5	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Habilitar una casa de salud.	NA	(Número de casas de salud habilitadas / número de casas de salud programadas para habilitar) * 100	NA
Realizar 2 actividades por mes en la casa de salud.	NA	Incrementar actividades de mantenimiento en la casa de salud por mes.	NA
Realizar acciones de mantenimiento 1 vez por mes por parte del GD.	NA	(Número de actividades realizadas en el mes / número de actividades programadas en el mes) * 100	NA
		Mejora continua en servicios de salud al alcance de la población objetivo.	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Servicios municipales del H. Ayuntamiento de Minatitlán	Solicitar personal medico	NA
PSBC DIF- Municipal y Estatal	Seguimiento de ejecución y evaluación de proyecto	NA
Secretaría de Salud	Visitas de especialistas	NA

	médicos mensuales a la comunidad.	
Secretaría de Salud/UdeC	Gestión del médico pasante.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **Encuesta de resultados** aleatoria a una muestra que represente 40% de las familias de la comunidad, para medir los beneficios de las actividades llevadas a cabo en la casa de salud.	NA
Se realizarán **visitas de supervisión** mensualmente para verificar el funcionamiento y mantenimiento de la casa de salud.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes, 4 durante y 4 del después de la habilitación de la casa de salud para verificar el cumplimiento del objetivo.	NA
Se llevará una **libreta de registro** que permita registrar las actividades llevadas a cabo en la casa de salud.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LICDA. MA. TERESA REYES RADILLO **Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Agua todos los días en El Sauz.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Espacios Habitables Sustentables.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Cuidado del Agua	Técnicas de cuidado y ahorro del agua.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:				

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Equipar a la comunidad con 15 tinacos para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios.	NA	Mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, ya que contarán con agua todos los días de la semana.	NA
Mejorar el abastecimiento de agua semanal en 15 familias con la implementación de tinacos.	NA	Número de familias beneficiadas con tinacos / Número de familias programadas para beneficiar con tinacos *100	NA

Mejorar en un 50% de las familias de El Alcomún el almacenamiento del agua.	NA	Número de familias beneficiadas * 100 / Número total de familias en El Alcomún.	NA
OBSERVACIONES:	NA		

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Servicios Municipales del H. Ayuntamiento de Minatitlán	Solicitar la ayuda de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán.	NA
PSBC DIF-Municipal Y Estatal	Seguimiento ejecución y evaluación del proyecto.	NA
Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Minatitlán.	Charla educativa en técnicas del cuidado y ahorro del agua.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** a un representante por familia beneficiaria, para medir la mejora en el abastecimiento de agua que se tiene durante la semana.	NA
Se realizará una **visita de supervisión** cada dos meses, para dar seguimiento al correcto uso del tinaco.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes y 4 del después de la implementación del Tinaco en cada familia.	NA
OBSERVACIONES:	NA

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo	**Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social**
LICDA. MA. TERESA REYES RADILLO **Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima**	**Nombre, Cargo y Firma** **DIF Municipal (incluir sello)**

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Minatitlán
LOCALIDAD:	La Loma	NÚMERO DE EAIC	11

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	27	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	16
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	Viviendas seguras en La Loma.		
TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Espacios Habitables Susentables

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Aplanado (enjarre) de muros.	Mediciones, aplanado, seguridad, mezclas.	5	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Enjarrar muros de 10 viviendas de la comunidad, para la aminoración de riesgos y contribuir en la seguridad de sus habitantes.	NA	Mejora significativa en las viviendas enjarradas.	NA
Capacitar a 15 Personas en enjarre de muros.	NA	Personas capacitadas en enjarre de muros.	NA
		Número de viviendas enjarradas / Número de viviendas programadas para enjarrar * 100	NA
		Número de personas capacitadas / Número de personas programadas para capacitar * 100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
PSBC DIF-Municipal Y Estatal	Seguimiento ejecución y evaluación del proyecto.	NA
H. Ayuntamientos Municipales	Apoyo con el traslado del cemento.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** a un representante por familia beneficiaria, para medir los beneficios que ha traído consigo la capacitación y enjarre de la vivienda.	NA
Se realizará dos **visitas de supervisión** una durante la realización del proyecto de enjarre y una más, cuando se haya terminado de enjarrar la vivienda.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 3 **fotografías** del antes, 3 durante y 3 del después de la implementación de los conocimientos de enjarre en la vivienda.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

LICDA. MA. TERESA REYES RADILLO
Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

Nombre, Cargo y Firma DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Villa de Álvarez
LOCALIDAD:	Los Picachos	NÚMERO DE EAIC	12

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	50	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	11
MODALIDAD:	Continuidad		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 1

NOMBRE DEL PROYECTO:	Almacenamiento de Agua en Los Picachos.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Espacios Habitables Sustentables.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NUM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Cuidado del Agua	Técnicas de cuidado y ahorro del agua, matenimiento de pilas.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Mejorar el abastecimiento de agua semanal en 12 familias con la implementación de pilas.	NA	Mejora en la calidad de vida de los beneficiarios, ya que contarán con agua todos los días de la semana.	NA
Mejorar en un 40% de las familias de Los Picachos el almacenamiento del agua.	NA	Número de familias beneficiadas con tinacos / Número de familias programadas para beneficiar con Pilas *100	NA
		Número de familias beneficiadas * 100 / Número total de familias en Los Picachos.	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
PSBC DIF-Municipal Y Estatal	Seguimiento ejecución y evaluación del proyecto.	NA
H. Ayuntamiento de Villa de Álvarez.	Charla educativa en técnicas del cuidado y ahorro del agua.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** a un representante por familia beneficiaria, para medir la mejora en el abastecimiento de agua que se tiene durante la semana.	NA
Se realizará una **visita de supervisión** cada dos meses, para dar seguimiento al correcto uso de las Pilas.	NA
Se tomarán y conservarán de manera digital 4 **fotografías** del antes y 4 del después de la construcción de las pilas en cada familia.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

LICDA. MA. TERESA REYES RADILLO
Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

Programa de Salud y Bienestar Comunitario
Avance de la Estrategia Anual de Inversión Comunitaria (EAIC) ENERO-JUNIO 2020

1. DATOS GENERALES

ESTADO:	Colima	MUNICIPIO:	Manzanillo
LOCALIDAD:	Canoas	NÚMERO DE EAIC	13

1.1 DATOS GENERALES DEL GRUPO DE DESARROLLO

ID DE GRUPO DE DESARROLLO:	68	NO. DE INTEGRANTES DEL GD:	13
MODALIDAD:	Apertura		

NOTA: *Este formato deberá ser llenado por los SEDIF para su envío al SNDIF, conservando la totalidad y el orden de su estructura.*
Deberá contener la información de avances en el cumplimiento de las Estrategias Anuales de Inversión Comunitaria (EAIC) 2020 y se repetirá este formato las veces que sea necesario de acuerdo a los proyectos de cada Localidad o GD.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Huerto Comunitario Canoas.		
TIPO DE PROYECTO:	Productivo	COMPONENTE:	Alimentación Correcta y Local.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.
Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente. Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

3. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO. SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.				
TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Huertos de traspatio	Cómo se labra el terreno, Fertilizantes, preparación de camas, mantenimiento, cuidados y cosecha.	3	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

4. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES			
METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Instalar un huerto comunitario.	NA	Incremento del consumo de verduras frescas.	NA
Promover el consumo de verduras frescas y alimentos nutritivos.	NA	(Número de huertos comunitarios instalados / Número de huertos comunitarios programados para instalar) * 100	NA
Contar con 5 especies de verdura por cosecha.	NA	(Número de especies de verdura cosechadas / Número de especies de verdura programadas a cosechar) * 100	NA
		(Número de familias que se consumen verduras del huerto / número de familias programadas para beneficiar) * 100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

5. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Coordinación de alimentación SEDIF	Capacitación para la instalación del huerto	NA
Alimentación del SMDIF	Charlas y orientaciones	NA

	nutricionales	
SAGARPA	Dotar de semillas para continuar cultivando hortalizas.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

6. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Se aplicará una **encuesta de resultados** dos meses después de la primera cosecha por cada familia que integra el huerto, con la finalidad de medir el incremento en el consumo de verduras frescas y alimentos nutritivos.	NA
El GD llevará una **libreta de registro** donde anotará datos de producción y familias beneficiadas.	NA
Se realizarán una **visita de supervisión** mensual para verificar el funcionamiento del proyecto.	NA
OBSERVACIONES:	NA

7. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

Estephania B.

LICDA. ESTEPHANIA BETANCOURT GÓMEZ
Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: ***RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020***

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 2 DE 2

NOMBRE DEL PROYECTO:	Reequipamiento del desayunador de la Escuela Primaria 20 de Noviembre.

TIPO DE PROYECTO:	Social.	COMPONENTE:	Alimentación Correcta y local.

DESCRIBIR DEL PROYECTO (FECHA DE INICIO, EN QUÉ ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN ESTÁ, CON QUÉ PROBLEMÁTICAS SE HAN ENCONTRADO, ETC.) DETALLAR LO NECESARIO DEL PROYECTO.

Derivado de la situación que se ha estado enfrentado en el Estado y país en general, por **la presencia del COVID 19**, en el Estado de Colima hace tan solo unas dos semanas se han estado retomando algunas de las actividades y de una forma controlada y vigilada, por lo que **no ha sido posible arrancar el proyecto**, además de que se están realizando los procesos necesarios para la contratación de quien brindará capacitaciones y proveerá de los insumos de los proyectos del PASBIC autorizado, de esta manera **se tiene programado dar inicio con capacitaciones y proyectos en el mes de agosto y hasta el mes de noviembre** del presente.

Derivado a lo anterior cabe mencionar que ya se autorizó las reuniones de seguimiento con los grupos, tomando en cuenta las medidas precautorias necesarias, por lo que los GD ya están conscientes y preparándose para las actividades que implicarán cada proyecto y/o capacitación para cada uno de ellos.

2. CAPACITACIONES

SEÑALE LOS AVANCES Y/O RESULTADOS DE LAS CAPACITACIONES QUE SE PROGRAMARON PARA EL PROYECTO.
SOLO LAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PERIODO ACTUAL.

TEMA	SUBTEMAS Y/O CONTENIDO	NÚM. DE SESIONES	NO. DE PERSONAS CAPACITADAS	CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	Porciones, cantidades, menú, enriquecimiento del menú.	1	NA	NA
OBSERVACIONES:	NA			

3. METAS E INDICADORES

SEÑALE EL AVANCE QUE SE TIENE HASTA EL PERIODO ACTUAL, DE LAS METAS E INDICADORES

METAS	AVANCES	INDICADORES	AVANCES
Contar con un espacio alimentario digno, tanto para las personas y cocinan así como para los alumnos que utilizan el espacio.	NA	Mejores estándares de calidad en preparación de alimentos.	NA
Promover una sana alimentación en el 100% de los alumnos que reciben desayunos escolares.	NA	Porcentaje de alumnos que beneficiarios con desayunos escolares.	NA

Fortalecer el espacio alimentario de la escuela primaria 20 de Noviembre a través de un equipamiento.	NA	(Número de espacios alimentarios equipados / Número espacios alimentarios programados para equipar) * 100	NA
OBSERVACIONES:	NA		

4. COORDINACIONES INTRA E INTERINSTITUCIONALES

SEÑALE LAS COORDINACIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO DURANTE EL PERIODO.		
PROGRAMA /INSTITUCIÓN	ACCIONES	RESULTADOS
Programas Alimentarios Municipales y Estatales.	Capacitación en la preparación de alimentos e higiene y calidad de los mimos.	NA
SEP	Apoyo en el cuidado y resguardo de los materiales entregados.	NA
OBSERVACIONES:	NA	

5. MECANISMOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO

MECANISMOS EN LA EAIC PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO	
MECANISMOS	RESULTADOS OBTENIDOS
Visitas de supervisión de la entrega y utilización del material para el que fue solicitado.	NA
Padrones de beneficiarios llevados por la Coordinación de Alimentación.	NA
Fotografías del antes, durante y después del equipamiento.	NA
OBSERVACIONES:	NA

6. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO (Antes, durante y después, según sea el caso).

INTEGRANTES DEL GRUPO DE DESARROLLO

Nombre y Firma del Representante del Grupo de Desarrollo

Nombre y Firma del Representante del Comité Comunitario de Contraloría Social

Estephania B.

LICDA. ESTEPHANIA BETANCOURT GÓMEZ
Promotora Estatal del PSBC en el SEDIF Colima

Nombre, Cargo y Firma
DIF Municipal (incluir sello)

Si durante el periodo actual se entregaron insumos para la implementación del Proyecto con recurso de Ramo 12, es necesario tener el: *RECIBO DE ENTREGA DE INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS 2020*