SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFORME FINAL DE RESULTADOS

Fecha de elaboración del Informe	**Monto del recurso otorgado**
10 de enero de 2023	$ 600,000.74
Fecha Radicación del subsidio del Proyecto	
31 de mayo de 2022	

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del Director (a) General	Licda. Rosa María Bayardo Cabrera	
Domicilio	Calle Encino No. 530. Colonia Col. Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078	
Teléfono(s)	**Correo(s) electrónico**	**Página Web y Redes Sociales**
312 316 31 00 Ext. 3109	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima

Objetivo del Proyecto
Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social, mediante la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima (CREE) y 11 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del estado de Colima, que permita mejorar las condiciones de los servicios para la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riego de presentarla; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima". El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022. El procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la adquisición del material especificado en el proyecto. El área de compras elaboró las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo, debido al sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022. Lo anterior derivado, a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil. Con oficio 1905/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022 se solicitó la modificación al proyecto con el fin de proporcionar más y mejores servicios de atención en materia de rehabilitación para promover una inclusión social y ejercicio pleno de sus derechos. Por oficio 262 000 00/1594/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión autorizó la modificación al proyecto. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo con invitación restringida identificada con el número IA-906022993-E4-2022, con la cual se realizó la adquisición del material y equipo. Es importante mencionar que para el pago de la factura F3246, se realizó una retención por concepto de ISR, de conformidad a lo establecido con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), por lo que se anexa los documentos mediante el cual se realizó el pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Se realizó la adquisición, recepción y distribución al CREE y las UBR del material y equipo.

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Se instaló y se puso en marcha el material y equipo en el CREE y UBR, logrando beneficiar a 702 personas con discapacidad. Por lo anterior se realizó la comprobación del recurso otorgado con éxito.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	**Porcentaje de Avance de la Meta**	**Acciones desarrolladas para alcanzar las metas**
Elaboración y presentación del proyecto	100%	Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima".
Aprobación de proyecto	100%	
Formalización de convenio	100%	El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022.
Procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo.	100%	El procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la adquisición del material especificado en el proyecto. El área de compras elaboró las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo debido al
Adquisición del material y equipo.	100%	

Recepción de material y equipo	100%	sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022. Lo anterior derivado, a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil.
Distribución de material y equipo en el CREE	100%	
Distribución de material y equipo en las UBR	100%	
Procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo	100%	Con oficio 1905/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022 se solicitó la modificación al proyecto con el fin de proporcionar más y mejores servicios de atención en materia de rehabilitación para promover una inclusión social y ejercicio pleno de sus derechos. Por oficio 262 000 00/1594/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión autorizó la modificación al proyecto. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo con Invitación restringida identificada con el número IA-906022993-E4-2022, con la cual se realizó la adquisición del material y equipo.
Adquisición del material y equipo	100%	Se realizó la adquisición, recepción y distribución al CREE y las UBR del material y equipo.
Recepción de material y equipo	100%	
Distribución de material y equipo en el CREE	100%	
Distribución de material y equipo en las UBR	100%	
Instalación de material y equipo en el CREE	100%	Se instaló y se puso en marcha el material y equipo en el CREE y UBR, logrando beneficiar a 702 personas con discapacidad. Por lo anterior, se realizó la comprobación del recurso otorgado con éxito.
Instalación de material y equipo en las UBR	100%	
Puesta en marcha del material y equipo en el CREE	100%	

Puesta en marcha del material y equipo en las UBR	100%	
Beneficiar a 700 personas con discapacidad en el CREE y UBR del Estado de Colima	100%	
Comprobación del recurso otorgado	100%	

TERCERA PARTE. PERSONAS BENEFICIADAS (POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIADA)

Padrón de la Población Objetivo Beneficiada (agrupada por tipo de discapacidad)
Se favorecieron a 10 municipios del Estado de Colima, 1 Municipio del Estado de Jalisco y 1 Municipio al Estado de Michoacán, con lo cual se beneficiaron a 702 personas con algún tipo de discapacidad en el Estado. Se anexa padrón.

Municipios/Personas Beneficiadas

Municipio	Recursos u obra	Cantidad
Armería	Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR´s del Estado de Colima.	34
Colima		432
Comala		15
Coquimatlán		13
Cuauhtémoc		35
Cuauhtitlán		1
Ixtlahuacán		7
Manzanillo		11
Michoacán		2
Minatitlán		11
Tecoman		59

Villa de Álvarez		82

CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (EN CASO DE SER NECESARIO)

Observaciones
Se llevó a cabo con éxito la comprobación del proyecto, con el cual se logró beneficiar a 702 personas con discapacidad del Estado de Colima. Es importante mencionar que para el pago de la factura F3246, se realizó una retención por concepto de ISR, de conformidad a lo establecido con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), por lo que se anexa los documentos mediante el cual se realizó el pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

QUINTA PARTE. CONTRALORÍA SOCIAL

Contraloría Social	
Acciones realizadas por la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable en los SEDIF / SMDIF	
1. Informar al SNDIF el nombre y datos de la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
2. Elaboración de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
3. Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
4. Características del Programa.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
5. Capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.

6. Elaboración de Informe de Comité de Contraloría Social.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
7. Mecanismos para la Captación, Investigación y Atención de Quejas y Denuncias.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
8. Acciones para el Registro y Seguimiento a las actividades de Promoción y Operación de la Controlaría Social.	Si se realizó de conformidad con la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.

SEXTA PARTE. ANEXOS

Bitácora Fotográfica
Se anexa bitácora fotográfica que acredita la ejecución del proyecto por separado Se anexa control de inventario de resguardo al CREE Colima.

Licda. Rosa María Bayardo Cabrera
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima