



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Rehabilitación

**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME DE AVANCES FISICO- FINANCIERO**

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
14 de enero de 2020	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
28 de mayo de 2019				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF u OSC)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Colima.	
Nombre del Director (a) General ó Apoderado (a) legal	Lic. Marina Alfaro de Anda	
Domicilio	Encino #530 Colonia Rinconada del Pereyra C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
(01)312 3163 100	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx/ web

Nombre del Proyecto
Adquisición de Equipo y Material de Rehabilitación para Unidades Básicas de Rehabilitación de Municipios del Estado de Colima.

Objetivo del Proyecto
Fortalecer a las Unidades Básicas de Rehabilitación en el Estado de Colima a fin de que brinden servicios con mayor seguridad y calidad a las personas con discapacidad temporal o permanente que acuden a recibir tratamiento para su rehabilitación en busca de una recuperación funcional; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
<p>Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social del DIF Nacional, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2019 para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto.</p> <p>Se realizaron los procedimientos administrativos para la firma del Convenio de Coordinación para la radicación de los recursos federales al SEDIF Colima.</p> <p>Se llevó a cabo los procedimientos administrativos, para generar la Licitación Pública Nacional N° LA-906022993-E1-2019, para la compra del equipo y material para el equipamiento establecido en el proyecto, los cuales fueron entregado durante este trimestre.</p> <p>Cabe mencionar que, debido a movimientos de los precios de mercado, varios equipos resultaron ser más económicos y de este modo se generó una economía por \$279,904.60 la cuál con base al numeral 4.5.2 de las ROP del Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2019, se utilizó para la adquisición de una mayor cantidad de material y equipo similar al ya contemplado en el proyecto original, el cual se solicitó mediante oficio 3263/2019. Por su parte la Dirección General de Rehabilitación, autorizó la modificación al proyecto y la adquisición de una mayor cantidad de material y equipos mediante el oficio 223 000 00/1710/2019 del SNDIF.</p> <p>Del 9 al 11 de diciembre del 2019 se realizaron los comités de contraloría social, para validar la adquisición, entrega y puesta en marcha de los equipos y materiales adquiridos.</p> <p>El 16 de diciembre del 2019 en la sala de convenciones del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, se realizó un evento de entrega general del material y equipo para rehabilitación adquirido; se contó con la presencia del Director General de Rehabilitación del SNDIF, el Licenciado Efraín Cruz Morales.</p> <p>Del 23 al 27 de diciembre se realizó la entrega de los materiales y equipos en todas las Unidades Básicas de Rehabilitación a las autoridades de cada uno de los municipios y responsables de las UBRS, con la presencia y validación de los presidentes de la Contraloría Social; además se firmaron las Actas de Entrega y Recepción de los materiales y equipos adquiridos con el Proyecto.</p> <p>Por lo anterior, se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto en el cual el SEDIF Colima ocupo la cantidad de \$24.86 (Veinticuatro pesos 86/100 M.N.), de la aportación con Rendimientos en base al inciso "B" Clausula Sexta del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de beneficiar 1450 personas con discapacidad.</p> <p>Se entregó la comprobación del recurso otorgado en tiempo y forma tal cual lo establece las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ejercicio fiscal 2019.</p>

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
<ul style="list-style-type: none"> • Elaboración y presentación de Proyecto 	100%	<p>Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Integración Social del DIF Nacional, así como en la Dirección General de Rehabilitación, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 2019 para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto.</p> <p>Se realizaron los procedimientos</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación del Proyecto 	100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Radicación de los Recursos 	100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material. 	100%	
<ul style="list-style-type: none"> • Adquisición de material y 		

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
 Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

equipo	100%	administrativos para la firma del Convenio de Coordinación para la radicación de los recursos federales al SEDIF Colima.
• Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material.	100%	Se llevó a cabo los procedimientos administrativos, para generar la Licitación Pública Nacional N° LA-906022993-E1-2019, para la compra del equipo y material para el equipamiento establecido en el proyecto, los cuales fueron entregado durante este trimestre.
• Adquisición del equipo y material de rehabilitación.	100%	Cabe mencionar que, debido a movimientos de los precios de mercado, varios equipos resultaron ser más económicos y de este modo se generó una economía por \$279,904.60 la cuál con base al numeral 4.5.2 de las ROP del Programa de Atención a Personas con Discapacidad 2019, se utilizó para la adquisición de una mayor cantidad de material y equipo similar al ya contemplado en el proyecto original, el cual se solicitó mediante oficio 3263/2019. Por su parte la Dirección General de Rehabilitación, autorizó la modificación al proyecto y la adquisición de una mayor cantidad de material y equipos mediante el oficio 223 000 00/1710/2019 del SNDIF.
• Entrega del equipo y material de rehabilitación a las UBR's	100%	Del 9 al 11 de diciembre del 2019 se realizaron los comités de contraloría social, para validar la adquisición, entrega y puesta en marcha de los equipos y materiales adquiridos.
• Instalación de equipo en las 14 Unidades Básicas de Rehabilitación.	100%	El 16 de diciembre del 2019 en la sala de convenciones del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado de Colima, se realizó un evento de entrega general del material y equipo para rehabilitación adquirido; se contó con la presencia del Director General de Rehabilitación del SNDIF, el Licenciado Efraín Cruz Morales.
• Puesta en marcha y operación del equipo y material en las 14 Unidades Básicas de Rehabilitación.	100%	Del 23 al 27 de diciembre se realizó la entrega de los materiales y equipos en todas las Unidades Básicas de Rehabilitación a las autoridades de cada uno de los municipios y responsables de las UBRS, con la presencia y validación de los
• Procedimiento administrativo para la adquisición del equipo y material.	100%	
• Adquisición del material y equipo	100%	
• Entrega del equipo y material de rehabilitación a las UBR's.	100%	
• Instalación de equipo en las 14 Unidades Básicas de Rehabilitación.	100%	
• Puesta en marcha y operación del equipo y material en las 14 Unidades Básicas de Rehabilitación.	100%	
• Beneficiar con servicios de rehabilitación a 1,450 personas con discapacidad en las 14 UBR del Estado.	100%	
• Seguimiento del Proyecto.	100%	
• Comprobación del proyecto	100%	

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

		<p>presidentes de la Contraloría Social; además se firmaron las Actas de Entrega y Recepción de los materiales y equipos adquiridos con el Proyecto.</p> <p>Por lo anterior, se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto en el cual el SEDIF Colima ocupó la cantidad de \$24.86 (Veinticuatro pesos 86/100 M.N.), de la aportación con Rendimientos en base al inciso "B" Clausula Sexta del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de beneficiar 1450 personas con discapacidad.</p> <p>Se entregó la comprobación del recurso otorgado en tiempo y forma tal cual lo establece las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ejercicio fiscal 2019</p>
--	--	---

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
GADS Escala de GILLIAM para evaluar trastorno de Asperger	\$ 905.17	\$ 20,375.01	E75357	
WPPSI III Portafolio	\$ 8,344.83			
BANFE-2	\$ 3,620.69			
BANPE	\$ 3,724.14			
CHIPS	\$ 969.83			
Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.	\$ 6,786.00	\$320,358.70	1663	

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Comunicador 7 niveles.	\$ 13,949.00	\$40,788.44	1697	
Carpeta c/CD P/Impresión de imágenes para comunicador.	\$ 6,960.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Comunicador 4 niveles.	\$ 4,323.90		1697	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador 7 niveles.
Icon Maker. CD para impresión de imágenes, compatible con la mayoría de comunicadores	\$ 1,508.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Talkable III.	\$ 5,730.40		1697	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador 7 niveles.
GO Board 6.	\$ 6,409.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
HIP Talk Plus.	\$ 11,159.20		1697	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador 7 niveles.
Elevador de pacientes hidráulico peso máximo 200 KG, cromado sin asiento. Marca	\$ 42,340.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Drive.				mensaje Talk 8 2 niveles.
Asiento arnés tipo cruzado ajuste rápido para peso máximo de 180 kg marca Reactiv	\$ 4,057.10		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Electro estimulador transcutáneo Tens 210.	\$ 23,655.24	\$224,959.00	F 18475	
Juegos de cables para tens entrada cubierta.	\$ 5,527.48		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Sistema avanzado de Electroterapia BTL-4625 Smart.	\$ 309,000.00	\$897,608.00	B529	
Sistema avanzado de Ultrasonido terapéutico BTL-4710 Smart.	\$ 229,000.00			
Equipo de Ondas de Choque Radiales BTL-6000 TOP Line Power.	\$ 218,925.00			
Carro de terapia Línea 6000 para montaje y traslado del equipo Ondas de choque.	\$ 16,875.00			
Espejo de postura con ruedas medidas 180x70x5 cm más ruedas marca Diemsa.	\$ 3,045.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Parafineros Therabath PRO 6 LB.	\$ 31,620.68		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Bicicleta reclinable Bh Confort Evolution Program.	\$ 36,540.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Mesa de inclinación manual superficie 71x198x3cms base de 72 cm ancho, inclinación vertical hasta 90°, capacidad carga máxima de 113 kg.	\$ 60,895.40		1663	Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Compresero móvil 12 compresas Hydrocollator.	\$ 23,925.00		1663	
Tracción cervical mecánica para puerta Neck- pro.	\$ 26,298.30		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Cama baja.	\$ 4,785.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Sistema Motomed Viva2 miembros superiores e inferiores.	\$ 181,294.52	\$210,301.64	43765	
Compresas Thermal-Soft Gel 27.9x35.6 cm marca Mettler Electronics.	\$ 1,893.12		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Compresas Thermal-Soft Gel 19.5x27.9 cm marca Mettler Electronics.	\$ 705.18		F 18475	
Compresas Thermal-Soft Gel 58.4x20.3 cm marca Mettler Electronics.	\$ 1,015.52		F 18475	
Poleas de pared.	\$ 20,880.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Rueda o timón de hombro diámetro de 95.25 cm, altura ajustable sobre riel, acero cromado.	\$ 3,335.00		1663	

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Pelotas bosu home.	\$ 6,670.00		1663	
Trampolín terapéutico modelo C-F01052 38".	\$ 6,380.00		1663	
Plastilina RepPutty terapéutica de 500 grs. Resistencia XX-suave.	\$ 7,616.40		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Plastilina RepPutty terapéutica de 500 grs. Resistencia X-suave.	\$ 7,616.40		F 18475	
Plastilina RepPutty terapéutica de 00 grs. Resistencia suave.	\$ 7,616.40		F 18475	
Plastilina RepPutty terapéutica de 500 grs. Resistencia media.	\$ 7,616.40		F 18475	
Bandas para estiramiento azul y blanco marca Medi-Dyne.	\$ 393.66	\$112,038.73	1664	
Bandas ejercitadoras de resistencia progresiva Caja con 5.5 m. Nivel 1 resistencia x-suave.	\$ 2,784.00		1664	
Bandas ejercitadoras de resistencia progresiva Caja con 5.5 m. Nivel 2 resistencia suave.	\$ 3,572.48		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Bandas ejercitadoras de resistencia progresiva Caja con 5.5 m. Nivel 3 resistencia media.	\$ 3,986.24		F 18475	
Barras flexibles Flexbar Extra ligera Amarilla marca TheraBand.	\$ 10,335.60		1664	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Bandas para

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Barras flexibles Flexbar media verde marca TheraBand.	\$ 11,924.80		1664	estiramiento azul y blanco marca Medi-Dyne.
Barras flexibles Flexbar ligera roja marca TheraBand.	\$ 9,558.40		1664	
Pesa redonda negra 6.6 lb/3.0 kg.	\$ 1,392.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Pesa redonda roja 3.3 lb/1.5 kg.	\$ 783.00		1663	
Pesa redonda azul 5.5 lb/2.5 kg.	\$ 1,131.00		1663	
Pesa redonda amarilla 2.2 lb/1.0 kg.	\$ 609.00		1663	
Pesa redonda verde 4.4 lb/2.0 kg.	\$ 870.00		1663	
Pesa redonda beige 1.1 lb/0.5 kg.	\$ 522.00		1663	
Juego de dos Polainas 0.5 kg.	\$ 1,029.30		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Juego de dos Polainas 1 kg.	\$ 1,184.46		F 18475	
Juego de dos polainas 1.5 kg.	\$ 1,391.40		F 18475	
Juego de dos Polainas 2 kg.	\$ 1,494.84		F 18475	
Pelota proseries theraband amarilla.	\$ 2,494.00		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Set estándar de evaluación de mano 7 piezas marca baseline.	\$ 34,370.70		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Cuñas en espuma de poliuretano forradas con vinil de alta resistencia medidas 10 x 40 x 40.	\$ 478.50		1664	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Bandas para estiramiento azul y blanco marca Medi-

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Cuñas en espuma de poliuretano forradas con vinil de alta resistencia medidas 20 x 40 x 50.	\$ 783.00		1664	Dyne.
Cuñas en espuma de poliuretano forradas con vinil de alta resistencia medidas 30 x 40 x 60.	\$ 1,131.00		1664	
Cuñas en espuma de poliuretano forradas con vinil de alta resistencia medidas 30 x 70 x 90.	\$ 2,508.50		1664	
Cuñas en espuma de poliuretano forradas con vinil de alta resistencia medidas 40 x 50 x 70.	\$ 2,030.00		1664	
Cubos de ensarte en hule espuma.	\$ 4,500.00	\$5,220.00	A 4109	
Cubos de texturas 20x20 en hule espuma.	\$ 3,828.00		1664	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Bandas para estiramiento azul y blanco marca Medi-Dyne.
Cubos de texturas jumbo (30 cm) en hule espuma.	\$ 12,832.50		1664	
Rompecabezas hexagonal en hule espuma.	\$ 25,719.90		F 18475	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Electro estimulador transcutáneo Tens 210.
Escaleras de tres pasos de hule espuma con forro de vinil alta resistencia y lavable.	\$ 37,997.25		1664	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Bandas para estiramiento azul y blanco marca Medi-Dyne.
Set de Discos Táctiles.	\$ 5,881.20		1663	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Comunicador con
Domo Vestibular 150 x 50.	\$ 13,099.30		1663	

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Estación Pokes para gateo.	\$ 14,875.52		1663	grabadora de 18 segundos por mensaje Talk 8 2 niveles.
Proyector Infocus N112XA 3500I SVGA 2HDMI 15000.13D.	\$ 6,724.14			
Presentador inalámbrico con puntero laser 2.4 GHZ PCMAC 20M Remote Bluetooth.	\$ 1,500.00	\$14,740.00	C6478	
Sistema de 2 micrófonos inalámbricos UHF Kapton KMU-2C.	\$ 4,482.76			
Esfigmomanómetro electrónico de muñeca 60 memorias marca Omron.	\$ 8,857.44			
Equipo de Diagnóstico Led Plus 6 lumens Welch Allyn.	\$ 7,588.82			
Glucómetro Accu-Chek Instant Kit marca Roche.	\$ 6,471.08			
Glucómetro acutrend plus con estuche marca Roche.	\$ 3,711.06	\$41,573.99	DCM0038700	
Tiras reactivas para glucómetro acutrend chek.	\$ 5,631.08			
Tiras reactivas accutrend- glucosa cobac.	\$ 509.72			
Tiras reactivas triglicéridos accutrend P/c 25.	\$ 1,535.22			
Tiras reactivas colesterol accutrend P/c 25.	\$ 1,535.22			
Pelotas Bosu Home	\$2,908.00	\$64,745.90	1727	
Trampolín	\$2,582.45			

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

terapéutico				
Cama de tratamiento 190 x 90 x 75 cm	\$9,874.50		1730 y 1727	Parte del costo de este concepto se encuentra en el concepto de Pelotas Bosu Home y en el concepto Compresero frío glacier Freeze para 12 compresas
Cama baja tipo Bobath 200 x 200 x 36 cm	\$8,181.24		1727	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Pelotas Bosu Home
Espejo de postura con ruedas medidas 18 x 70 x 5 cm	\$2,682.50			
Bicicleta Reclinable BH COMFORT EVOLUTION PROGRAM	\$9,135.00			
Compresero frío glacier Freeze para 12 compresas	\$46,282.48	\$30,661.98	1727 y 1730	Parte del costo de este concepto se encuentra en el concepto de Pelotas Bosu Home
Camilla de Magnetoterapia con Solenoide de 70 Cm (Aplicación en todo el cuerpo)	\$36,500.00			
Sistema avanzado de láser terapéutico. BTL-4110 SMART	\$49,900.00	\$158,804.00	B769	
Sistema avanzado de magnetoterapia. BTL-4920 SMART	\$39,500.00			
Aplicador doble disco para magnetoterapia	\$11,000.00			

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

Cable con clip para VitalStim portátil	\$5,062.20			
Electrodos VitalStim para adultos 1 paquete con 12 sobres	\$7,247.75	\$25,275.77	1728	
Electrodos VitalStim pediátrico 1 paquete con 12 sobres	\$7,446.96			
Electrodos SuperStim Redondos de 5 cm de Espuma	\$1,736.99			\$443.70
Oxímetro para adulto Choicemedic	\$602.00		1727	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Pelotas Bosu Home
Oxímetro pediátrico Choicemedic	\$655.00		1728	El costo de este concepto se encuentra en el concepto de Cable con clip para VitalStim portátil
Subtotal de Acciones	\$1,868,853.45	-		
I.V.A	\$ 299,016.55	-		
Total de Acciones	\$ 2'167,870.00	\$ 2'167,894.86		

Informe Gráfico de Avances



El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente. Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Se concluyeron todas las metas planteadas en el proyecto en el cual el SEDIF Colima ocupó la cantidad de \$24.86 (Veinticuatro pesos 86/100 M.N.), de la aportación con Rendimientos en base al inciso "B" Clausula Sexta del Convenio de Coordinación para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidios, para la ejecución del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para el ejercicio fiscal 2019, con el objetivo de beneficiar 1450 personas con discapacidad.

Se entregó en tiempo y forma la comprobación del recurso de acuerdo a lo que se establece en las Reglas de Operación del Programa de Atención a Personas con Discapacidad del ejercicio fiscal 2019.



LIC. MARINA ALFARO DE ANDA
DIRECTORA GENERAL DEL SEDIF COLIMA