



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Rehabilitación

Anexo 4. Informe de Avance Físico-Financiero.
PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
10 de Octubre de 2020	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic
			X	
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
26 de mayo de 2020				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF o SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del Director (a) General	Ing. Julia Jahel Pérez Quiñonez	
Domicilio	Calle Encino No. 530. Col. Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078.	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
312 316 3100	difestatal.dirgen@gmail.com	www.dif.colima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Herramienta y Equipo para el Taller de Órtesis y Prótesis y Equipamiento del CREE Colima

Objetivo del Proyecto
Contribuir a mejorar la calidad y bienestar de vida de las personas con discapacidad, a través de la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima, con la finalidad de brindar una atención especializada y de rehabilitación a las personas con discapacidad, que permita mejorar las condiciones de los servicios a la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riesgo de padecerla; promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos.

ABO

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Rehabilitación

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
Tercer trimestre, 2020 (julio-septiembre): Se protocolizó y firmó el Convenio de Coordinación con fecha del 08 de abril de 2020, para la transferencia de recursos federales con carácter de subsidio, para la ejecución del proyecto denominado Adquisición de Herramienta y Equipo para el Taller de Órtesis y Prótesis y Equipamiento del CREE Colima, los cuales fueron radicados el 26 de mayo 2020. El procedimiento administrativo correspondiente a la adquisición de equipo (licitación), se llevó a cabo con el No. de procedimiento IA-906022993-E2-2020, publicada el día 25 de septiembre en el portal de Compranet, con el Fallo que se celebrará el día 13 de octubre del 2020. Cabe señalar que los procesos administrativos del Comité de compras de la institución se suspendieron por algunos meses, como consecuencia de las medidas sanitarias por el Covid – 19, y solamente se le dio prioridad a las compras de productos prioritarios y de primera necesidad. A partir del mes de septiembre se han retomado de forma normal las actividades del Comité de compras de la institución. Derivado de este retraso, se tiene contemplado terminar el procedimiento administrativo de compra y distribución de equipo en el C.R.E.E para el cuarto trimestre del año.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO.

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Presentación del Proyecto	100%	Se llevaron a cabo los procedimientos administrativos ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social del SNDIF, así como en la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, conforme a lo establecido en las Reglas de Operación para la elaboración, presentación y aprobación del proyecto.
Aprobación del Proyecto	100%	
Formalización del proyecto a través de la firma de convenio	100%	Se realizaron los procedimientos administrativos para la firma del convenio y del mismo modo la radicación de los recursos federales al estado.
Procedimiento administrativo para la	90%	El procedimiento administrativo para la adquisición de equipo

Handwritten signature

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Rehabilitación

adquisición de material y equipo (licitación)		(licitación), fue publicada el día 25 de septiembre en el portal de compranet, con el número de procedimiento IA-906022993-E2-2020.El fallo se celebrará el próximo 13 de octubre del presente año
Adquisición de material y equipo para el CREE	0%	Por lo anterior, las metas correspondientes la Adquisición y a la distribución de material y equipo para el CREE, se reportarán hasta el cuarto trimestre, debido al retraso que ocasionó la contingencia sanitaria de COVID-19, la cual afectó a los procesos administrativos para la licitación de los insumos del presente proyecto.
Distribución de material y equipo en el CREE	0%	

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Horno infrarrojo	\$395,000.00	-	-	-
Sierra Oscilante para yeso marca Stryker	\$35,000.00	-	-	-
Dispositivo de laminación de gran alcance	\$99,000.00	-	-	-
Set de Witrolas set de 6 piezas	\$3,000.00	-	-	-
Juego de llaves Allen "T"	\$3,800.00	-	-	-
Marco de Thermoformadode plantillas medida interior exterior llave de paso para cierre de flujo de aire	\$10,000.00	-	-	-
Tijeras de corte ovalado de 240 mm	\$2,450.00	-	-	-

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Integración Social
Dirección General de Rehabilitación

Pinzas de bloqueo	\$1,000.00	-	-	-
Tubo de succión	\$3,000.00	-	-	-
Cinta métrica	\$850.00	-	-	-
Tornillo de banco	\$11,400.00	-	-	-
Pistola de calor	\$5,200.00	-	-	-
ITPA Completo	\$10,918.10	-	-	-
CPU Armado Intel Pentium CPU	\$15,000.00	-	-	-
Software 6 DESS	\$2,925.00	-	-	-
Cajón EC-Line	\$975.00	-	-	-
Impresora Térmica	\$3,825.00	-	-	-
Contraloría Social	\$8,620.69	-	-	-
Subtotal de Acciones	\$611,963.79	-	-	-
IVA	\$97,914.21			
Total	\$709,878.00			

Informe Gráfico de Avances
No aplica, ya que aún no se cuenta con evidencia fotográfica.

100

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN.

Observaciones
Derivado a que el acto de fallo se realizará el día 13 de octubre del 2020, no se logró adquirir y distribuir el material y equipo de rehabilitación en el C.R.E.E, las cuales se tienen contempladas realizar y concluir en el cuarto trimestre del año en curso.

ING. JULIA JAHIEL PEREZ QUIÑONEZ

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.