



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

**PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME FINAL DE RESULTADOS**

Fecha de elaboración del Informe	Monto del recurso otorgado
03 de enero 2022	\$ 900,327.83
Fecha Radicación del subsidio del Proyecto	
09 junio 2021	

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.	
Nombre del Director (a) General	Lcda. Norma Araceli Carrillo Ascencio	
Domicilio	Encino 530, Col. Rinconada del Pereyra, C.P. 28078, Colima, Colima	
Teléfono	Correo electrónico	Página Web
312 316 3100	difestatal.dirgen@gmail.com	www.dif.col.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 14 UBR's del Estado de Colima


Objetivo del Proyecto
Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social, mediante la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima (C.R.E.E.) y para 14 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR's) del estado de Colima, que permita mejorar las condiciones de los servicios a la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riesgos de padecerla; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

El presente informe final deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del ejercicio fiscal correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto
<p>Se realizó la elaboración y presentación del proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 14 UBR's del Estado de Colima" ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión para su aprobación, de conformidad a lo establecido a las Reglas de Operación para el ejercicio 2021 del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (SO39).</p> <p>Se formalizó la firma de Convenio de Coordinación con fecha 26 de marzo del 2021, para la radicación de los recursos federales, la cual se realizó el pasado 09 junio del 2021.</p> <p>El 23 de agosto del año 2021 se realizó el comité de compras, identificada con el numero: IA-906022993-E1 para la adquisición de material y equipo de rehabilitación para el CREE y 14 UBR'S del Estado de Colima, con el que se logró adquirir el 90% del equipo y material.</p> <p>Por oficio 1905/2021 de fecha 15 de octubre de 2021 se solicitó la modificación al proyecto, autorizando la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión con oficio numero 262 000 00/1046/2021 de fecha 26 de octubre de 2021, con lo que se llevó a cabo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición del equipo faltante, logrando la distribución y la puesta en marcha del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's, beneficiando a 800 personas del Estado de Colima.</p>

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
- Elaboración y presentación del proyecto.	100%	<p>Se realizó la elaboración y presentación del proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 14 UBR's del Estado de Colima" ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión para su aprobación, de conformidad a lo establecido a las Reglas de Operación para el ejercicio 2021 del Programa de Atención a Personas con Discapacidad (SO39).</p> 
- Aprobación de proyecto.	100%	
- Formalización de convenio.	100%	
- Procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo.	100%	
- Adquisición del material y equipo.	100%	
- Distribución del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's.	100%	
- Instalación del material y	100%	

El presente informe final deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



<p>equipo en el CREE y las 14 UBR's.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> - Adquisición del material y equipo 	<p>100%</p>	<p>Se formalizó la firma de Convenio de Coordinación con fecha 26 de marzo del 2021, para la radicación de los recursos federales, la cual se realizó el pasado 09 junio del 2021.</p> <p>El 23 de agosto del año 2021 se realizó el comité de compras, identificada con el numero: IA-906022993-E1 para la adquisición de material y equipo de rehabilitación para el CREE y 14 UBR'S del Estado de Colima, con el que se logró adquirir el 90% del equipo y material.</p> <p>Por oficio 1905/2021 de fecha 15 de octubre de 2021 se solicitó la modificación al proyecto, autorizando la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión con oficio numero 262 000 00/1046/2021 de fecha 26 de octubre de 2021, con lo que se llevó a cabo procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, para la adquisición del equipo faltante, logrando la distribución y la puesta en marcha del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's, beneficiando a 800 personas del Estado de Colima.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Distribución del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's 	<p>100%</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Instalación del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's 	<p>100%</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - Puesta en marcha del material y equipo en el CREE y las 14 UBR's 		
<ul style="list-style-type: none"> - Beneficiar a 800 personas con discapacidad en el estado de Colima 		
<ul style="list-style-type: none"> - Comprobación del recurso otorgado 		

TERCERA PARTE. PERSONAS BENEFICIADAS (POBLACIÓN OBJETIVO BENEFICIADA)

Padrón de la Población Objetivo Beneficiada (agrupada por tipo de discapacidad)
Se favorecieron a 10 municipios del Estado de Colima con el cual se logró beneficiar a 800 personas con algún tipo de discapacidad en el estado de Colima. Se anexa padrón.

Municipios/Personas Beneficiadas		
Municipio	Recursos u obra	Cantidad
Armería	Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 14 UBR's del Estado de Colima	40
Colima		443
Comala		10
Coquimatlán		41
Cuauhtémoc		94
Ixtlahuacán		10
Manzanillo		12
Minatitlán		24
Tecomán		25
Villa de Álvarez		101

CUARTA PARTE. OBSERVACIONES (EN CASO DE SER NECESARIO)

Observaciones
En el cuarto trimestre se realizó el procedimiento administrativo para la adquisición de material, con motivo de las economías generadas. Se cumplió en tiempo y forma con la comprobación del proyecto.

QUINTA PARTE. CONTRALORÍA SOCIAL

Contraloría Social	
Acciones realizadas por la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable en los SEDIF / SMDIF	
1. Informar al SNDIF el nombre y datos de la Persona Coordinadora de Participación Social y Responsable.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado.
2. Elaboración de un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
3. Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
4. Características del Programa.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
5. Capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
6. Elaboración de Informe de Comité de Contraloría Social.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
7. Mecanismos para la Captación, Investigación y	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de

El presente informe final deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
 Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Atención de Quejas y Denuncias.	Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado
8. Acciones para el Registro y Seguimiento a las actividades de Promoción y Operación de la Contraloría Social.	Si se realizó de acuerdo a la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa. Se anexa por separado

SEXTA PARTE. ANEXOS

Bitácora Fotográfica
Se anexa bitácora fotográfica que acredita la ejecución del proyecto por separado.
Se anexa control de inventario de resguardo al CREE Colima.

Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Colima

El presente informe final deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del ejercicio fiscal correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa