



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA


Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO - FINANCIERO

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
13 de octubre de 2022	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep X	Oct-Dic
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
31 de mayo de 2022				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del Director (a) General	Licda. Norma Araceli Carrillo Ascencio	
Domicilio	Calle Encino No. 530. Colonia Col. Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078	
Teléfono(s)	Correo(s) electrónico	Página Web y Redes Sociales
312 316 31 00 Ext. 3109	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Objetivo del Proyecto

Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social, mediante la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima (C.R.E.E.) y 11 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del estado de Colima, que permita mejorar las condiciones de los servicios a la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riesgos de presentarla; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima".

El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022.

Para el procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la adquisición del material especificado en el proyecto.

El área de compras elaboraron las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo debido al sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022.

Lo anterior derivado a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil. Derivado de lo anterior no se cumplieron con las metas establecidas para este trimestre.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Elaboración y presentación del proyecto	100%	Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima".
Aprobación de proyecto	100%	
Formalización de convenio	100%	El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022.
Procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo.	0%	Para el procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la adquisición del material especificado en el proyecto. El área de compras elaboraron las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo debido al sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022. Lo anterior derivado a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos
Adquisición del material y equipo.	0%	
Recepción de material y equipo	0%	
Distribución de material y equipo en el CREE	0%	
Distribución de material y equipo en las UBR	0%	



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

		daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil. Derivado de lo anterior no se cumplieron con las metas establecidas para este trimestre.
--	--	--

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Tablero de responsabilidades magnético	\$669.00	-	-	-
All about me sorting neighborhood	\$569.00	-	-	-
Palabra en la calle	\$499.00	-	-	-
¿Quién es quién?	\$320.00	-	-	-
Lotería suma y resta con 202 piezas	\$269.00	-	-	-
Baneta. Batería neuropsicológica para la evaluación de los trastornos de aprendizaje	\$3,390.00	-	-	-
Inventario cinco factores de la personalidad para niños (fppi-c)	\$2,445.00	-	-	-
Proleer. Escrutinio de predictores de la lectura	\$2,660.00	-	-	-

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Tamiz de problemas de lenguaje TPL	\$1,295.00	-	-	-
Neuropsi. Atención y memoria	\$5,180.00	-	-	-
Inventario multifásico de personalidad de Minnesota	\$7,995.00	-	-	-
Impresora láser a color	\$9,700.00	-	-	-
Bicicleta recumbente	\$312,000.00	-	-	-
Parafinero	\$17,632.00	-	-	-
Compresero caliente para 12 compresas	\$92,096.60	-	-	-
Barras suecas	18,573.54	-	-	-
Escalerilla de dedos	\$1,220.96	-	-	-
Media pelota de entrenamiento de equilibrio tipo bosu	\$30,661.92	-	-	-
Polainas de 1 libra (par)	\$1,029.04	-	-	-
Polainas de 2.5 libras (par)	\$1,663.54	-	-	-
Ejercitadores de mano principiante	\$791.14	-	-	-
Ejercitadores de mano intermedio	\$791.14	-	-	-
Ejercitadores de mano avanzado	\$791.14	-	-	-

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Contraloría Social.	\$ 5,000.00	-	-	-
Subtotal de acciones	\$ 517,242.02			
I.V.A.	\$ 82,758.72			
Total de acciones	\$600,000.74			


Informe Gráfico de Avances

No aplica

TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Derivado a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil, no se cumplieron con las metas establecidas para este trimestre.



Lic. Rafael Contreras Ochoa

**Director de Asistencia Jurídica del Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de Colima**

Con fundamento en la fracción VIII, del Artículo 75 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el estado de Colima, y el artículo 80 del Reglamento Interior del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima.