



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE AVANCES FISICO - FINANCIERO

Fecha de elaboración del informe	Trimestre que se informa (marque con X)			
10 de enero de 2023	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic X
Fecha de Radicación del Subsidio del Proyecto				
31 de mayo de 2022				

Datos Generales		
Nombre del Ejecutor (SEDIF, SMDIF)	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima	
Nombre del Director (a) General	Licda. Rosa María Bayardo Cabrera	
Domicilio	Calle Encino No. 530. Colonia Col. Rinconada del Pereyra, Colima, Colima, C.P. 28078	
Teléfono(s)	Correo(s) electrónico	Página Web y Redes Sociales
312 316 31 00 Ext. 3109	difestatal.dirgen@gmail.com	http://www.difcolima.gob.mx

Nombre del Proyecto
Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima

Objetivo del Proyecto
Contribuir a que las personas con discapacidad cuenten con medios para su inclusión social, mediante la adquisición de material y equipo para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial Colima (CREE) y 11 Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR) del estado de Colima, que permita mejorar las condiciones de los servicios para la población beneficiaria y que coadyuve a lograr una inclusión social y familiar más oportuna de la persona con discapacidad o en riesgo de presentarla; promoviendo su inclusión social y el ejercicio pleno de sus derechos.

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

PRIMERA PARTE. INFORME DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Informe Analítico Descriptivo del Proyecto

Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).

Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima".

El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022.

El procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la adquisición del material especificado en el proyecto.

El área de compras elaboró las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo, debido al sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022.

Lo anterior derivado, a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil.

Con oficio 1905/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022 se solicitó la modificación al proyecto con el fin de proporcionar más y mejores servicios de atención en materia de rehabilitación para promover una inclusión social y ejercicio pleno de sus derechos.

Por oficio 262 000 00/1594/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión autorizó la modificación al proyecto.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo con invitación restringida identificada con el número IA-906022993-E4-2022, con la cual se realizó la adquisición del material y equipo.

Es importante mencionar que para el pago de la factura F3246, se realizó una retención por concepto de ISR, de conformidad a lo establecido con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), por lo que se anexa los documentos mediante el cual se realizó el pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Se realizó la adquisición, recepción y distribución al CREE y las UBR del material y equipo.



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Se instaló y se puso en marcha el material y equipo en el CREE y UBR, logrando beneficiar a 702 personas con discapacidad.

Por lo anterior se realizó la comprobación del recurso otorgado con éxito.

SEGUNDA PARTE. AVANCE FÍSICO

Reporte de Avance en Metas		
Descripción de la Meta	Porcentaje de Avance de la Meta	Acciones desarrolladas para alcanzar las metas
Elaboración y presentación del proyecto	100%	Se elaboró el proyecto para presentarlo ante la Unidad de Asistencia e Inclusión Social (UAIS) y la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión, de conformidad a lo establecido en el Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039), del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF).
Aprobación de proyecto	100%	Derivado de lo anterior, la UAIS validó y aprobó el proyecto denominado "Adquisición de Material y Equipo de Rehabilitación para el CREE y 11 UBR del Estado de Colima".
Formalización de convenio	100%	El Convenio de Coordinación se formalizó con fecha 06 de mayo del presente, por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima, una vez formalizado se realizó la radicación de recursos federales con carácter de subsidio el 31 de mayo de 2022.
Procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo.	100%	El procedimiento administrativo para la adquisición del material y equipo se elaboraron los oficios correspondientes para el área de compras en donde se solicitó la



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Adquisición del material y equipo.	100%	adquisición del material especificado en el proyecto. El área de compras elaboró las requisiciones de compras para contar con la documentación necesaria para la realización del comité de compras que se llevaría a cabo el día 21 de septiembre de 2022, sin embargo debido al sismo del 19 de septiembre de magnitud 7.7, dicho comité se pospuso para el día 3 de octubre del 2022.
Recepción de material y equipo	100%	Lo anterior derivado, a que el edificio en donde se encuentra el SEDIF Colima sufrió algunos daños durante el sismo, lo que ocasionó que durante algunos días se suspendieran labores, mientras se realizaba la supervisión y el dictamen correspondiente por las autoridades de protección civil.
Distribución de material y equipo en el CREE	100%	
Distribución de material y equipo en las UBR	100%	
Procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo	100%	Con oficio 1905/2022 de fecha 15 de noviembre de 2022 se solicitó la modificación al proyecto con el fin de proporcionar más y mejores servicios de atención en materia de rehabilitación para promover una inclusión social y ejercicio pleno de sus derechos. Por oficio 262 000 00/1594/2022 de fecha 18 de noviembre de 2022 la Dirección General de Rehabilitación e Inclusión autorizó la modificación al proyecto. Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el procedimiento administrativo para la adquisición de material y equipo con Invitación restringida identificada con el número IA-906022993-E4-2022, con la cual se realizó la adquisición del material y equipo.
Adquisición del material y equipo	100%	Se realizó la adquisición, recepción y distribución al CREE y las UBR del material y equipo.
Recepción de material y equipo	100%	
Distribución de material y equipo en el CREE	100%	
Distribución de material y equipo en las UBR	100%	

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Instalación de material y equipo en el CREE	100%	Se instaló y se puso en marcha el material y equipo en el CREE y UBR, logrando beneficiar a 702 personas con discapacidad. Por lo anterior, se realizó la comprobación del recurso otorgado con éxito.
Instalación de material y equipo en las UBR	100%	
Puesta en marcha del material y equipo en el CREE	100%	
Puesta en marcha del material y equipo en las UBR	100%	
Beneficiar a 700 personas con discapacidad en el CREE y UBR del Estado de Colima	100%	
Comprobación del recurso otorgado	100%	

Información de los Recursos Financieros Otorgados				
Material para Psicología (CREE)				
Descripción de obras y/o acciones	Presupuesto solicitado	Presupuesto ejercido	Número de factura	Observaciones
Lotería de actividades familiares.	\$ 206.89	\$ 240.00	A 2159	N/A
Lotería y memopares de emociones.	\$ 363.79	\$ 422.00	A 2159	N/A
Rompecabezas 42 piezas con marco los polos.	\$ 197.41	\$ 229.00	A 2159	N/A
Rompecabezas 42 piezas con marco las aves.	\$ 197.41	\$ 229.00	A 2159	N/A
Rompecabezas 42 piezas con marco el desierto.	\$394.82	\$458.00	A 2159	N/A
Memopares de derechos y obligaciones 54 tarjetas.	\$ 107.75	\$ 125.00	A 2159	N/A
Monstruitos motivacionales.	\$ 133.62	\$ 155.00	A 2159	N/A

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Paquete de señales reglas de convivencia calibre 20, 17 piezas.	\$ 270.68	\$ 314.00	A 2159	N/A
Tablero de responsabilidades.	\$ 426.72	\$ 495.00	A 2159	N/A
Tablero de emociones.	\$ 426.72	\$ 495.00	A 2159	N/A
Batería Neuropsicológica para la Evaluación de los Trastornos de Aprendizaje, prueba completa, Baneta.	\$ 3,176.72	\$ 3,685.00	A 260	N/A
MMPI-2, Inventario Multifásico de la Personalidad Minnesota-2 Edición Revisada. Empaque cartón. Edit. El Manual Moderno.	\$ 11,892.24	\$ 13,790.00	A 260	N/A
FFPI-C - Inventario 5 factores de la Personalidad para niños. Prueba Completa. Edit. Manual moderno.	\$ 2,064.66	\$ 2,395.00	A 260	N/A
NAM, NEUROPSI. Atención y Memoria. Prueba completa. Editorial el Manual Moderno.	\$ 4,465.52	\$ 5,170.00	A 260	N/A
Proleer Escrutinio de Predictores de la lectura, Prueba Completa.	\$ 2,299.10	\$ 2,650.00	A 260	N/A
TPL Tamiz De Problemas de Lenguaje. Prueba Completa, Edit. Manual Moderno.	\$ 288.04	\$ 320.00	A 260	N/A
Equipo de cómputo y administrativo (CREE)				

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Impresora Láser a color.	\$ 9,810.03	\$ 11,379.63	216 .	N/A
Material y equipo de rehabilitación para CREE y UBR				
Bicicleta recumbente.	\$ 327,610.32	\$ 380,028.00	628	N/A
Parafinero.	\$ 28,000.00	\$ 32,480.00	628	N/A
Compresero caliente para 12 compresas.	\$ 60,371.01	\$ 70,030.35	628	N/A
Barras suecas.	\$ 29,217.83	\$ 33,892.68	630	N/A
Escalerilla de dedos.	\$ 1,744.23	\$ 2,023.31	630	N/A
Media pelota de entrenamiento tipo bosu.	\$ 20,881.02	\$ 24,221.99	630	N/A
Polainas de 1 libra (par).	\$ 466.66	\$ 541.33	630	N/A
Polainas de 2.5 libras (par).	\$ 1,163.32	\$ 1,349.46	630	N/A
Ejercitadores de mano intermedio	\$1,017.24	\$1,180.00	630	N/A
Ejercitadores de mano avanzado.	\$1,017.24	\$1,180.00	630	N/A
Ejercitadores de mano avanzado.	\$1,017.24	\$1,180.00	630	N/A
Compresa Química Caliente.	\$ 4,020.12	\$ 4,663.35	630	N/A
Contraloría social	\$4,079.87	\$4,653.70	F3246 E217	
Subtotal de acciones	\$517,328.22	\$599,975.80		
IVA	\$82,722.52	\$24.82	ISR RETENIDO Factura F3246	
TOTAL	\$600,100.74	\$600,000.62		

El presente informe trimestral deberá entregarse a más tardar 10 días hábiles posteriores a la finalización del trimestre correspondiente
Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

SNDIF
SISTEMA NACIONAL PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

Unidad de Asistencia e Inclusión Social
Dirección General de Rehabilitación e Inclusión

Informe Gráfico de Avances



TERCERA PARTE. JUSTIFICACIÓN

Observaciones

Se llevó a cabo con éxito la comprobación del proyecto, con el cual se logró beneficiar a 702 personas con discapacidad del Estado de Colima. Es importante mencionar que para el pago de la factura F3246, se realizó una retención por concepto de ISR, de conformidad a lo establecido con el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), por lo que se anexa los documentos mediante el cual se realizó el pago correspondiente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Licda. Rosa María Bayardo Cabrera
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de Colima